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Programa / 
Servei 
 

Participació ciutadana 

 
Projecte o 
Activitat 
 

 
BARRIS AL DIA, 2014 

 

 
Professional 
Referent 
 

 
Laura Castrillo 

 
Temporalitat 
 
 

 
Gener-desembre 2014 

  
 
Descripció del 
projecte 
 

 
L’Ajuntament de Rubí va impulsar per segon any consecutiu el 
projecte Barris al dia, adreçat a la millora de l’espai públic de la 
ciutat. La iniciativa, inclosa al Pla anticrisi 2014, s’articulava al 
voltant d’un procés de participació que va permetre a la 
ciutadania proposar i prioritzar aquelles actuacions de 
manteniment més necessàries en cadascun dels sis districtes 
en què es divideix el municipi. 
 
La segona edició de Barris al dia va arrencar amb una reunió de 
la Comissió cívica que es va encarregar de fer seguiment del 
projecte el 2013. Aquest òrgan, integrat per un representant de 
cada districte i un de cada grup municipal, va poder conèixer els 
detalls sobre el nou procés participatiu, amb especial atenció a 
les millores que s’hi havien introduït. 
 
Barris al dia 2014 comptava amb una dotació econòmica de 
400.000 euros, distribuïts a parts iguals entre els sis districtes, 
 
La novetat principal d’aquesta edició, va consistir en el fet que 
es convocaven dues reunions de treball amb la ciutadania en 
comptes d’una sola (com a l’edició 2013 del projecte). Aquesta 
novetat tenia per objectiu la millora la participació des d’un punt 
de vista qualitatiu.  
 
La primera sessió va tenir lloc al Centre Cívic “El Pinar” el 24 
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d’abril i va servir per recollir i debatre les aportacions de la 
ciutadania, que es van posar en comú amb tot un seguit de 
propostes recopilades per l’Ajuntament a partir de suggeriments 
dels mateixos ciutadans o de necessitats detectades pels 
tècnics municipals.  
 
La segona sessió es va fer el 27 de maig en el mateix 
emplaçament i es va dedicar a la priorització i decisió de les 
obres que finalment s’havien d’executar.  
 
Entre les millores que es van introduir al procés, també 
destacava la possibilitat que els participants fessin aportacions 
sobre diferents districtes i l’increment de la qualitat de la 
informació subministrada. Així, els ciutadans i ciutadanes que 
van prendre part a Barris al dia 2014 van poder prendre les 
seves decisions a partir d’unes completes fitxes de treball on hi 
constava el nom de l’actuació, la seva descripció, un pressupost 
orientatiu, una fotografia i un plànol de situació. 
 
 
 

 
Finalitat i 
objectius 
 
 

 
Finalitat: “Barris al dia” és un projecte que pretenia incorporar la 
participació de la ciutadania en la gestió del manteniment i la 
millora de l'espai públic. El projecte formava part de les mesures 
extraordinàries aprovades al pressupost municipal per lluitar 
contra la crisi i comptava amb uns recursos extraordinàris  per 
reforçar el manteniment de l’espai públic, evitar la seva 
degradació i mantenir el nivell de la qualitat de vida dels 
diferents barris de la ciutat. 
 
Amb la reedició de Barris al dia, l’Ajuntament manifestava la 
seva voluntat de tornar a treballar de manera conjunta amb la 
ciutadania, seguint criteris de proximitat, amb l’objectiu de 
millorar l’eficàcia i l’eficiència dels serveis públics.. 

 

Objectius de “Barris al dia 
• Dotar de recursos extraordinaris (400.000€)  a obra 
pública per a la millora de l’espai públic de la ciutat, més 
enllà del pressupost d’inversions i manteniment que se’ls 
atribueix de forma ordinària. 

 
• Millorar l’espai públic de la ciutat, punt de trobada i 
convivència de la ciutadania. 
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Objectius del procés participatiu 
• Decidir les actuacions de millora de l’espai urbà que 
s’executaran amb una partida econòmica extraordinària 
d’obra pública (400.000€). 
• Conscienciar a la ciutadania de la limitació de recursos i 
de la impossibilitat d’arribar a cobrir totes les necessitats de 
la ciutat. 
• Informar sobre la conveniència d’una planificació i sobre 
els criteris que s’han fet servir  
• Donar valor afegit a la planificació establerta pels 
tècnics municipals i complementar-la amb la planificació de 
la ciutadania (necessitats detectades pels veïns i les veïnes i 
prioritzades a través dels seus criteris) 

 
 

 
Accions i 
activitats: 
Planificació, 
Calendari 
 
 
 

 
Fases i tasques 

Preliminars 
Definició del projecte 
Disseny campanya de comunicació/difusió 

 
1. Creació d’ estructures de treball 

a. Equips de treball 
b. Empreses externes de suport (dinamització i espai 

web) 
c. Comissió cívica - grup motor 

2. Elaboració de materials de treball 
a. Espai web 
b. Informació a lliurar sobre la planificació d’obra 

pública de 2014 (què s’executarà, el seu cost i el 
perquè) 

c. Elaboració de fitxes informatives sobre les 
propostes que fa l’Ajuntament per a Barris al dia 
2014 

3. Diagnosi necessitats de la ciutat i formulació de 
propostes 

a. Convocatòria sessions treball ciutadania 
 Reunió oberta 

b. Presentació pla d’inversions 
c. Presentar barris al dia 2014 (pressupost, procés 

participatiu) 
d. Encàrrecs de treball:  

 Determinació dels criteris de distribució 
econòmica per districtes 
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 Determinació de noves propostes per a la 
ciutat  

e. Renovació comissió cívica 
4. Estudi de la viabilitat i pressupost de les propostes 

ciutadanes 
5. Elaboració de fitxes informatives de detall de les 

propostes ciutadanes amb el mateix format que les 
propostes de l’Ajuntament. 

6. Comunicació a la comissió cívica 
7. Priorització de les actuacions a executar a cada districte 

a. Convocatòria (Reunió oberta per cada districte) 
b. Posada en comú de totes les propostes d’un 

districte amb fitxes individualitzades que incloguin 
les votacions d’internet i els comentaris recollits a 
les mateixes. 

c. Consens dels principis generals que cada districte 
acorda per al seu territori 

d. Priorització de les actuacions de cada districte (en 
funció del pressupost total) 

8. Treball intern de depuració de les actuacions que es 
poden executar a cada districte. (Feina gairebé enllestida 
pel treball dels grups) 

9. Reunió de la comissió cívica 
10. Retorn de resultats 

a. Convocatòria als participants i als mitjans de 
comunicació 

b. Reunió de difusió de les actuacions a executar a 
tota la ciutat 

11. Execució 
12. Retorn de l’execució 

 
 

 
Coordinacions i 
Col·laboracions 
 
 

El projecte va comptar amb 3 equips de treball: 
 
-L'equip intern, format per tècnics i responsables dels serveis 
d'obra pública, Comunicació i Governança.  
aquest equip treballava de forma coordinada i impulsava el 
projecte i les diferents fases del procés de difusió, convocatòria, 
participació i de l'execució de les obres. 
 
-L’empresa de suport, que treballava al costat de l'equip intern i 
col.laborava en la dinamització dels espais de participación. 
 
-La Comissió Cívica, formada pels delegats polítics dels diferents 
partits amb representació al ple municipal i per ciutadans 
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escollits dins aquest projecte, com a representants de cada 
districte de la ciutat. En un primer moment, es van  convocar als 
representants dels 6 districtes que van treballar en l'edició 2013 
del projecte i, un cop va tenir lloc el primer taller, es van escollir 
nous representants per a la comissio de l'edició 2014 del 
projecte. 
 
 

 
Despeses 
derivades del 
projecte 
 

 

CONCEPTE DETALL EMPRESA  IMPORT 
6 tallers x 2 reunions EDAS, 5.000,00 €
Impressió documentació EDAS, 363,00 €
disseny cartell Pedro Giménez 115,00 €
disseny anunci Pedro Giménez 60,00 €
disseny banner Pedro Giménez 60,00 €
publicació banner Rubi tv 296,45 €
anunci diari rubí Cosmo aplicaciones 1.700,00 €
impressió i distribució de cartes Unipost 241,82 €
distribució cartells Unipost 1.683,11 €
impresssió cartells Imprinter 267,96 €
disseny anunci tancament al diari de rubi Pedro Giménez 60,00 €
publicació anunci de tancament al diari de rubi Cosmo aplicaciones 850,00 €
disseny banner per a rubi tv Pedro Giménez 65,00 €
Banner tancament a Rubí tv Rubi tv 133,10 €

TOTAL 10.895,44 €

BALANÇ 2014

COMUNICA
CIÓ

DINAMITZA
CIÓ

 

 
 
Valoració  
 

 
Valoració des del punt de vista de l’assoliment dels objectius: 
Amb aquest projecte, s’han pogut destinar 400.000€ 
extraordinaris al manteniment i la millora de l’espai públic. En 
total, s’estan executant unes 170 actuacions que, sense 
aquests recursos extraordinaris, haurien quedat pendents. 
 
Les actuacions del projecte s’han decidit segons la voluntat dels 
participants del projecte, que han estat conscients de la 
limitació dels recursos i del cost de les diferents actuacions. Així 
mateix, també han conegut de primera ma quins son els criteris 
tècnics i polítics que es fan servir a l’hora de planificar el 
manteniment ordinari a la ciutat. 
 
Les actuacions prioritzades per la ciutadania han donat un valor 
afegit a la planificació establerta pels tècnics municipals perquè 
l’han complementat amb la planificació de la ciutadania 
(necessitats detectades pels veïns i les veïnes i prioritzades a 
través dels seus criteris) 
 
Les actuacions s’han distribuït de forma equilibrada entre els 
diferents districtes de la ciutat. 
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La contractació de les obres, agrupades per naturaleses, han 
aconseguit un estalvi considerable respecte els pressupostos 
inicials, de manera que s’ha pogut incrementar en una vintena 
el número d’actuacions a executar, respecte la previsió inicial. 
 
Valoració qualitativa del procés participatiu: 
Per a aquesta valoració, prenem en consideració els resultats 
dels qüestionaris d’avaluació distribuïts entre els participants, i 
els posem en relació als resultats de la mateixa enquesta en 
l’edició 2013 del projecte. 
 
Segons els participants, la valoració global del procés 
participatiu va ser millor que la de l’edició 2013. El 2013 la 
valoració fou de 7.53 i la de 2014, de 7.62 
 
Els aspectes millor valorats van ser la llibertat de manifestar-se i 
l’equip dinamitzador. 
 
Es detecta una millora considerable de la valoració que els 
participants van fer de la qualitat de la informació facilitada per 
l’Ajuntament. Un dels aspectes que l’equip de treball del 
projecte va cuidar especialment en aquesta segona edició. 
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Un 72.7% de les persones que havien participat a les dues 
edicions del projecte, van valorar positivament els canvis 
realitzats en la nova edició. Un 22’7% els van valorar “regular” i 
només el 4’5% van considerar que eren canvis negatius. 
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Negativament
4,5%

Regular
22,7%

Positivament
72,7%

Negativament

Regular

Positivament

 
 
Valoració quantitativa del procés participatiu: 
L’any 2013 van participar 94 persones. L’any 2014, van 
participar 53, un 43% de persones menys 
 
Els participants representants d’alguna entitat també es 
redueixen l’any 2014 en nombre i en percentatge sobre el total. 
L’any 2013 52 participants pertanyien a alguna entitat i 
suposaven un 55% del total . L’any 2014 els 24 participants 
pertanyents a alguna entitat, suposaven el 45% del total. 
 
El percentatge de dones sobre el total, s’ha vist incrementat en 
aquesta segona edició. L’any 2013 van participar 21 dones, el 
22% del total. L’any 2014, van participar 14 dones, el 26%del 
total. 
 

 

DONES
26% 

HOMES
74%

   
 
 
En relació a l’edat dels participants, en l’edició 2014 s’ha vist 
menors de 40 anys i també els que no ens faciliten aquesta 
dada. 
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MAJORS DE 60 ANYS 
26% 

ENTRE 40 I 60 ANYS 
25% MENORS DE 40 ANYS

13%

NO FACILITEN LA DADA
36% 
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Material Gràfic 

 
Cartell, anunci i bànner: 
 

  
 

 
 
 
Web municipal: 

 
 



Memòria 2014  
SERVEI DE GOVERNANÇA I 

CIUTADANIA  
 

ÀMBIT: 
Participació 
ciutadana 
Data: desembre 
2014 

 
“Barris al dia, 2014” 

Pàgina: 10 de 10 
 

 
Sessió de treball del 24 d’abril de 2014: 
 

  
 

  
 
 
Sessió de treball del 27 de maig de 2014: 

 

  
 

  
 

Actuacions de manteniment i petites millores: 
www.rubi.cat/barrisaldia 
 
 

 
 
Propostes 2015 
 
 

 
Per tal de poder avançar en les millores al procés participatiu, 
proposem avançar la seva posada en marxa i també obrir canals 
telemàtics de participació. 
 

 
 


